



**Отдел образования и охраны прав детства администрации муниципального района
«Мосальский район»**

249930, г. Мосальск, ул. Советская, 10. Тел 8(48452) 2-12-96, Тел./факс (848452) 2-10-83

ПРИКАЗ

от 18.03.2021

№ 42

**О б утверждении плана - графика
" дорожной карты" по оказанию
методической поддержки
проведении мониторинга
общеобразовательным организациям
МР « Мосальский район»
к категории школ, демонстрирующим
низкие образовательные
результаты , участвующим в
федеральном проекте адресной
методической помощи 500+**

На основании приказа министерства образования и науки Калужской области № 301 от 19.03.2021г. " Об утверждении плана - графика(" дорожной карты") по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям Калужской области, имеющим низкие образовательные результаты, участвующим в федеральном проекте адресной методической помощи 500+

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график ("дорожную карту") по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям МР " Мосальский район", имеющими низкие образовательные результаты, участвующим в федеральном проекте адресной методической помощи 500+
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста отдела образования Игнатенко НВ.

**Заведующая отделом образования
и охраны прав детства:**

О.А.Устюхина

С приказом ознакомлены:





Утверждаю
Заведующая отделом образования
О.А. Устюхина
03 _____ 2021 г.

**Дорожная карта
по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям
МР " Мосальский район",
имеющими низкие образовательные результаты, участвующим в
федеральном проекте адресной методической помощи 500+**

	мероприятие	срок	Показатель реализации	ответственный
1	Совещание директоров по вопросу повышения качества в ОО, демонстрирующих низкие результаты	декабрь	Протокол совещания	Устюхина О.А.
2	Назначение муниципального координатора	Февраль 2021	Приказ отдела образования	Устюхина О.А.
3	Отбор кураторов	Январь 2021	Анкетирование кандидатов в кураторы	Игнатенко Н.В.
4	Анкетирование кандидатов в кураторы ШНОР	Январь 2021	Итоги анкетирования (не менее 70%)	Игнатенко Н.В.
5	Анкетирование участников образовательных отношений в МКОУ Долговская СОШ	январь	Результаты анкетирования педагогов, родителей, учащихся	Директор МКОУ ДСОШ - Коняхина Т.Е.
6	Назначение кураторов	Февраль 2021	Приказ отдела образования	Устюхина О.А.
7	Доступ с ИС МЭДК	Февраль 2021	Получение паролей для входа в систему	Игнатенко Н.В. Алымова Е.А. Коняхина Т.Е.
8	Доступ к рисковому профилям школ	Февраль 2021	Получение рискованных профилей школами	Игнатенко Н.В. Алымова Е.А. Коняхина Т.Е.
9	Вебинары для кураторов	С 26.02.2021-02.04.2021	Участие в вебинарах	Алымова Е.А. Коняхина Т.Е.

10	Консультивно - методическое сопровождение ШНОР участников проекта 500+	Март 2021	Выезд в МКОУ Долговская СОШ	Алымова Е.А.
11	Заполнение шаблонов самодиагностики ОО	До 26.03.2021	Размещение в личном кабинета ФИСОКО	Куратор Алымова Е.А.(подтверждение) Директор МКОУ ДСОШ -Коняхина Т.Е.
12	Размещение концептуальных документов в ИС МЭДК	до 30.04.2021	Размещение в личном кабинета ФИСОКО	Куратор Алымова Е.А.(подтверждение) Директор МКОУ ДСОШ -Коняхина Т.Е.
13	Мониторинг (1 этап)	до 30.05.2021	Контроль размещения	Игнатенко Н.В. Куратор Алымова Е.А. (подтверждение) Директор МКОУ ДСОШ -Коняхина Т.Е.
14	Федеральная экспертиза документов	29.06.2021	Доработка документов	Игнатенко Н.В. Куратор Алымова Е.А. (подтверждение)
15	Мониторинг (2 этап)	01.11.2021	Размещение в ФИСОКО данных ОО по реализации по направления м	Игнатенко Н.В. Куратор Алымова Е.А. (подтверждение) Директор МКОУ ДСОШ - Коняхина Т.Е.
16	Федеральная экспертиза документов	15.11.2021	Справка по итогам экспертизы	Игнатенко Н.В. Куратор Алымова Е.А. Коняхина Т.Е.
17	Подведение итогов проекта	декабрь 2021	Подведение итогов проекта.	Игнатенко Н.В. Куратор Алымова Е.А. (подтверждение) Директор МКОУ ДСОШ - Коняхина Т.Е.